

Antwort

der Landesregierung

auf die Kleine Anfrage Nr. 3714
des Abgeordneten Rainer Genilke (CDU-Fraktion)
Drucksache 6/9146

Aktueller Umsetzungsstand der Projekte des Bundesverkehrswegeplans 2030 im Bereich Straße

Namens der Landesregierung beantwortet die Ministerin für Infrastruktur und Landesplanung die Kleine Anfrage wie folgt:

Vorbemerkung des Fragestellers:

Der Bundesverkehrswegeplan 2030 sieht erhebliche Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur in Brandenburg vor. Um die Mittel des Bundes zügig abzurufen ist es notwendig, dass das Land die Planungen für die einzelnen Maßnahmen zügig voran bringt, um baureife Projekte zu erhalten. Der Bedarfsplan Bundesfernstraße weist für das Land Brandenburg insgesamt 57 Einzelvorhaben mit Planungsrecht mit den Dringlichkeiten „Laufend und fest disponiert“, „Vordringlicher Bedarf“ sowie „Weiterer Bedarf mit Planungsrecht“ aus.

1. Wie ist der jeweilige Bearbeitungsstand der eingangs genannten 57 Einzelvorhaben?
2. In welcher Planungsphase befinden sich die in Planung befindlichen Projekte des BVWP 2030 (Bereich Straße) im Land Brandenburg jeweils?
3. Wann wurde für die einzelnen Projekte jeweils mit der aktuellen Planungsphase begonnen?
4. Wann rechnet die Landesregierung für die einzelnen Projekte mit dem Beginn der nächsten Planungsphase?

zu den Fragen 1 bis 4:

In der Anlage sind 34 Maßnahmen des Bedarfsplans für Bundesfernstraßen mit dem jeweiligen Bearbeitungsstand sowie der Planungsphase (einschließlich Beginn) aufgeführt.

Von den 34 Maßnahmen sind

- 4 Maßnahmen bereits fertig gestellt
- 6 Vorhaben in der Realisierung
- 7 Vorhaben in der Planfeststellung
- 17 Vorhaben in unterschiedlichen Planungsphasen

Eingegangen: tt.mm.jjjj / Ausgegeben: tt.mm.jjjj

Die Planungen zu den anderen 23 Bedarfsplan-Maßnahmen wurden noch nicht begonnen.

5. Wann wird bei den Projekten, die sich noch nicht in Planung befinden jeweils mit der Planung begonnen?

zu Frage 5:

Die Einordnung in die weiteren Planungsphasen erfolgt in Abhängigkeit von der Abarbeitung des gesamten Programmes. Die konkrete Angabe zur zeitlichen Einordnung ist abhängig vom Verlauf der jeweiligen Planung. Die Nennung eines festen Termins ist daher nicht möglich.

6. Wie viele und welche Projekte des Bundesverkehrswegeplans haben in den vergangenen fünf Jahren jeweils pro Jahr die Baureife erreicht?

zu Frage 6:

Neun Maßnahmen haben in den letzten fünf Jahren Baureife erlangt.

lfd. Nr.	Nr. nach BPL	Straße	Projektbezeichnung (von - bis)		Dringlichkeit	Baureife	Planungsstand
1	431	A 010	AD Havelland	AD Pankow	Laufend und fest disponiert	2017	in Bau
2	432	A 010	AD Nuthetal	AD Potsdam	Laufend und fest disponiert	2016	in Bau
3	433	A 010	LGr. BB/BE	AD Barnim, 8.BA	Laufend und fest disponiert	2016	in Bau
4	437	A 014	AS Groß Warnow	AS Karstädt (B 5)	Laufend und fest disponiert	2013	fertig seit 12/2015
5	438	A 014	LGr. MV/BB	AS Groß Warnow	Laufend und fest disponiert	2015	fertig seit 12/2017
6	439	A 024	AS Kremmen	AS Neuruppin	Laufend und fest disponiert	2017	in Bau
7	441	B 001	OU Herzfelde, 3.BA		Laufend und fest disponiert	2014	fertig seit 06/2016
8	461	B 101	Trebbin	s Kerzendorf, (OU Thyrow)	Laufend und fest disponiert	2015	in Bau
9	490	B 183	OU Bad Lieberwerda		Vordringlicher Bedarf	2013	in Bau